

## งวดงานงวดเงินงานก่อสร้าง งานจ้างปรับปรุงรางน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๓ งวด

**งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐ มูลค่างานเป็นเงินทั้งสิ้นของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ งานเตรียมพื้นที่และรื้อถอนรางน้ำ ค.ส.ล. เดิม แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๒ งานปรับระดับพื้นที่รางน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๓ งานเรียงหินใหญ่รองพื้นรางน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๑.๔ งานโครงสร้างพื้นรางน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๕๐%
- ๑.๕ จัดทำรายงาน Monthly Report ,Weekly Report ,Daily Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดเวลา ๖๕ วัน

**งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐ มูลค่างานเป็นเงินทั้งสิ้นของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๒.๑ งานโครงสร้างพื้นรางน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๒ งานโครงสร้างผนังรางน้ำ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๒.๓ งานหินใหญ่ตาดปูนทราย แล้วเสร็จ ๕๐%
- ๒.๔ จัดส่งรายการขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๕ จัดทำรายงาน Monthly Report ,Weekly Report ,Daily Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดเวลา ๑๓๐ วัน

**งวดที่ ๓** (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐ มูลค่างานเป็นเงินทั้งสิ้นของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๓.๑ งานหินใหญ่ตาดปูนทราย ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๓.๒ งานเคลือบพื้นที่ก่อนส่งมอบงาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ๓.๓ จัดทำรายงาน Monthly Report ,Weekly Report ,Daily Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวดขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้ว

เสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ รวมถึงปรับแต่งดินรอบพื้นที่  
ก่อสร้าง , คั้นสภาพและสิ่งกีดขวางทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ให้เรียบร้อยทั้งหมด

กำหนดเวลา ๑๖๐ วัน

  
