

งวดงานงวดเงินงานก่อสร้าง
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการนิติศาสตร์ (๖ ชั้น)

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายความปลอดภัย ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๒ งานกันพื้นที่ขอบเขตก่อสร้างชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๓ ดำเนินการงานรื้อถอน ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๔ ดำเนินการจัดส่งรายการวัสดุที่รื้อถอนชั้น ๕-๖ ตามรายการระบุ และขนย้ายไปเก็บในสถานที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๕ จัดส่งรายการขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์ต่างๆ และได้รับการอนุมัติทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๖ จัดส่ง Shop Drawing และได้รับการอนุมัติทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๗ ดำเนินการงานผนังก่ออิฐมวลฐครึ่งแผ่น ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๘ ดำเนินการงานเคาเตอร์หินแกรนิต ชั้นวางของหินแกรนิต ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๙ ดำเนินการงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๐ ดำเนินการงานระบบไฟฟ้า ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๑ ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๒ ดำเนินงานกรูกระเบื้องผนัง ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๓ ดำเนินการงานทาสี ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๔ ดำเนินการงานติดตั้งประตู ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๕ ดำเนินการงานติดตั้งหน้ากากปลั๊กสวิตและดวงโคม ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๖ ดำเนินการงานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๕-๖ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๗ ดำเนินงานงานเก็บความเรียบร้อยและทำความสะอาดก่อนส่งมอบพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๑๘ จัดทำ Master Schedule แผนการทำ , ทำรายงาน Monthly Report , Weekly Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๒.๑ ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายความปลอดภัย ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๒ งานกันพื้นที่ขอบเขตก่อสร้าง ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๓ ดำเนินการงานรื้อถอน ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๔ ดำเนินการจัดส่งรายการวัสดุที่รื้อถอน ชั้น ๓-๔ ตามรายการระบุ และขนย้ายไปเก็บในสถานที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๕ ดำเนินการงานผนังก่ออิฐมวลฐครึ่งแผ่น ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๖ ดำเนินการงานเคาเตอร์หินแกรนิต ชั้นวางของหินแกรนิตชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๗ ดำเนินการงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ



- ๒.๘ ดำเนินการงานระบบไฟฟ้า ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๙ ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๑๐ ดำเนินงานกรูกระเบื้องผนัง ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๑๑ ดำเนินการงานทาสี ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๑๒ ดำเนินการงานติดตั้งประตู ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๑๓ ดำเนินการงานติดตั้งหน้ากากปลั๊กสวิตและดวงโคม ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๑๔ ดำเนินการงานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๓-๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๑๕ ดำเนินงานงานเก็บความเรียบร้อยและทำความสะอาดก่อนส่งมอบพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๑๖ จัดทำ Master Schedule แผนการทำ , ทำรายงาน Monthly Report , Weekly Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดระยะเวลา ๑๒๐วัน

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๓.๑ ติดตั้งป้ายโครงการและป้ายความปลอดภัย ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๒ งานกันพื้นที่ขอบเขตก่อสร้าง ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๓ ดำเนินการงานรื้อถอน ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๔ ดำเนินการจัดส่งรายการวัสดุที่รื้อถอน ชั้น ๑-๒ ตามรายการระบุ และขนย้ายไปเก็บในสถานที่มหาวิทยาลัยกำหนดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๕ ดำเนินการงานผนังก่ออิฐมวลฐครั่งแผ่น ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๖ ดำเนินการงานเคาเตอร์หินแกรนิต ชั้นวางของหินแกรนิตชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๖ ดำเนินการงานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๘ ดำเนินการงานระบบไฟฟ้า ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๗ ดำเนินงานปูกระเบื้องพื้น ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๘ ดำเนินงานกรูกระเบื้องผนัง ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๙ ดำเนินการงานทาสี ชั้น ๑-๒ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๑๐ ดำเนินการงานติดตั้งประตู ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๑๑ ดำเนินการงานติดตั้งหน้ากากปลั๊กสวิตและดวงโคม ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๑๒ ดำเนินการงานติดตั้งสุขภัณฑ์ ชั้น ๑-๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๑๓ ดำเนินงานงานเก็บความเรียบร้อยและทำความสะอาดก่อนส่งมอบพื้นที่ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๓.๑๔ จัดทำ Master Schedule แผนการทำ , ทำรายงาน Monthly Report , Weekly Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดระยะเวลา ๑๘๐วัน

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการรวมถึงทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

ยูเนสโก เชิดชูเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี เป็นบุคคลสำคัญของโลก พ.ศ. ๒๕๖๙-๒๕๗๐



“UNESCO honors Queen Rambhai Barni as a global leader A.D. 2026-2027.”