

งวดงานงวดเงินงานก่อสร้าง
โครงการจ้างปรับปรุงระบบสัญญาณแจ้งอัคคีภัยอาคาร ๓๖

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๒ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๓๐.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ จัดส่งแผนงานหลัก ผังบุคลากร แล้วเสร็จ
- ๑.๒ จัดทำ Shop Drawing แล้วเสร็จ
- ๑.๓ จัดส่งรายงานผลการสำรวจความเสียหาย แล้วเสร็จ
- ๑.๔ จัดส่งเอกสารขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ แล้วเสร็จ
- ๑.๕ จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๑.๖ จัดทำรายงาน Daily/Weekly/Monthly Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงานตามที่กรรมการ และผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ

กำหนดเวลาภายใน ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๗๐.๐๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๒.๑ ติดตั้งระบบสายสัญญาณเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๒ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๓ ติดตั้งตู้ควบคุมระบบสัญญาณเพลิงไหม้ แล้วเสร็จ
- ๒.๔ ติดตั้งตู้ GRAPHIC ANNUNCIATOR แล้วเสร็จ
- ๒.๕ ติดตั้งระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๖ ดำเนินการแก้ไขและซ่อมแซมพื้นที่โครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๗ ดำเนินงานในส่วนอื่น ๆ ตามแบบรูปและรายการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๘ ดำเนินการทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๙ ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้กับตัวแทนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
- ๒.๑๐ ชำระค่าสาธารณูปโภคที่ใช้ภายในโครงการ
- ๒.๑๑ จัดทำรายงาน Daily/Weekly/Monthly Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงานตามที่กรรมการ และผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้ว

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการรวมถึงทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

กำหนดเวลาภายใน ๙๐ วัน

