

**งวดงานงวดเงินงานก่อสร้าง**  
**งานจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคาร ๔ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ**

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๑.๑ ติดตั้งป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๒ จัดส่งรายการขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์งานก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๑.๓ ดำเนินการงานรื้อถอนวัสดุขุมงหลังคาตามกำหนดของโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๑.๔ ดำเนินการงานติดตั้งวัสดุขุมงหลังคาตามกำหนดของโครงการ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ๑.๕ จัดทำ Master Schedule แผนการทำ , ทำรายงาน Monthly Report , Weekly Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดระยะเวลา ๖๐ วัน

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

- ๒.๑ ดำเนินการงานรื้อถอนวัสดุขุมงหลังคาตามกำหนดของโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๒ ดำเนินการงานติดตั้งวัสดุขุมงหลังคาตามกำหนดของโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ๒.๓ จัดทำ Master Schedule แผนการทำ , ทำรายงาน Monthly Report , Weekly Report จัดส่งภาพถ่ายขณะก่อสร้างประจำงวด ขนาด A๔ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป เป็นจำนวน ๓ ชุด พร้อมทั้งแก้ไขงาน Defect List ตามที่คณะกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข

กำหนดระยะเวลา ๑๒๐วัน

นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จให้ครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการ และสัญญาทุกประการรวมถึงทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย